

## リニア中央新幹線工事に関する昨年度からの主な動き

- 2019年5月31日 「大井川利水関係協議会」において「環境保全連絡会議専門部会の中間意見書(素案)」について確認すると共に、「**中央新幹線トンネル掘削工事に先立ち必要となる樹木伐採や整地等の準備工事について**」は認めない旨を確認
- 2019年6月6日 **「中央新幹線建設工事における大井川水系の水資源の確保及び自然環境の保全等に関する中間意見書」をJR東海に送付**
- 2019年6月13日 知事による中央新幹線建設予定地等の現地視察
- 2019年8月9日 「リニア中央新幹線静岡工区の当面の進め方について」国土交通省、静岡県、JR東海の三者で確認
- 2019年8月20日 地質構造・水資源専門部会において、**工事期間中におけるトンネル湧水の県外流出が判明**
- 2019年8月29日 大井川利水関係協議会会員とJR東海との意見交換会
- 2019年9月30日 中央新幹線建設工事における大井川水系の水資源の確保及び自然環境の保全等に関する「引き続き対話を要する事項」をJR東海に送付
- 2019年10月12日 **台風19号の上陸によりリニア中央新幹線のアクセス道路である林道東俣線や西俣管理道路等に大規模な被害発生**
- 2019年11月28日 難波副知事がJR東海宇野副社長と現地被災状況等確認
- 2019年12月25日 国交省に対して「リニア中央新幹線静岡工区の進め方について」(関係省庁の参画、専門部会の評価等)送付
- 2020年1月17日 国交省から「リニア中央新幹線静岡工区の進め方について」回答
- 2020年1月30日 国交省に対して「リニア中央新幹線静岡工区の進め方について」(1. 会議の透明性、2. 47項目審議、3. JR指導を目的、4. 委員の中立性、5. 座長の中立性)送付
- 2020年4月27日 **第1回 リニア中央新幹線静岡工区 有識者会議**
- 2020年5月1日 利水関係協議会員から第1回有識者会議におけるJR東海金子社長発言への抗議文発送
- 2020年5月15日 第2回 リニア中央新幹線静岡工区 有識者会議
- 2020年5月20日 **JR東海金子社長から知事宛に「中央新幹線南アルプストーンネル静岡工区の準備再開について(お願い)」送付**
- 2020年5月22日 国交省に「リニア中央新幹線静岡工区に係る有識者会議について」送付(1. 会議の透明性の確保、2. JR東海への指導) JR東海金子社長に「中央新幹線南アルプストーンネル静岡工区の準備再開について(お願い)」について返信

- 2020年5月27日 JR東海金子社長から知事宛に「5月22日の返信」に関する  
回答
- 2020年6月1日 JR東海金子社長から流域各市町へ書簡
- 2020年6月2日 第3回 リニア中央新幹線静岡工区 有識者会議
- 2020年6月11日 知事による中央新幹線建設予定地等の現地視察
- 2020年6月13日 国交省鉄道局による中央新幹線建設予定地等の現地視察